

# LAPORAN KURVA S PROJECT

Monitoring & Analisis Progress Proyek


## INFORMASI PROYEK

Program	Pembangunan
Kegiatan	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula SMAN 7 HALMAHERA SELATAN
Kode Tender	10073589000
Tanggal Mulai	22 Desember 2025
Tanggal Selesai	01 Februari 2026

## RINGKASAN PROGRESS

Sisa Minggu	0 Minggu
Progress Rencana	100%

## GRAFIK KURVA S



## DATA KURVA S

Minggu	Rencana (%)	Aktual (%)
1	25.00	5.00
2	55.00	17.00
3	120.00	17.00
4	220.00	17.00

Progress Aktual	3.27%
Deviasi	-96.7%
Status	Tertinggal dari Rencana

5	360.00	17.00
6	520.00	17.00